

ปฏิทินการเสนอโครงการวิจัย/การจัดสรรทุนวิจัยจากเงินรายได้ฯ ประจำปีงบประมาณ 2557

ทุนทั่วไป และ ทุนครูณาจารย์

รอบแรก

วัน เดือน ปี	กิจกรรม/ขั้นตอน	ผู้เกี่ยวข้อง
1 ต. 29 พย.56	ปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยจากคณะ/หน่วยงาน	นักวิจัย, คณะ/หน่วยงาน
2 พ. 18 ธค.56	- ประชุมคณะทำงานฯ (ชุดใหญ่) ครั้งที่ 1/2557 - ประชุมคณะทำงานฯ แต่ละสาขา (4 สาขา) เพื่อพิจารณาความเหมาะสมของโครงการ และ กำหนดผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาคุณภาพโครงการวิจัย	RDO, คทง.สาขาฯ
3 พท.19-ศ.20 ธค.56	จัดส่งโครงการวิจัยไปยังผู้ทรงคุณวุฒิ (เวลา 1 เดือน : 20 ธค.56-20 มค.57)	RDO
4 จ. 20 มค.57	วันสุดท้ายที่รับผลการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิ	RDO, ผู้ทรงคุณวุฒิ
5 อ. 21-พท. 23 มค.57	จัดพิมพ์ผลการพิจารณาของผู้ทรงคุณวุฒิ	RDO
6 ศ. 24 มค.57	ส่งผลการพิจารณาของผู้ทรงคุณวุฒิให้คณะทำงานฯ	RDO
7 จ. 3-พ. 5 กพ.57	ประชุมคณะทำงานฯ แต่ละสาขา (4 สาขา) เพื่อพิจารณาข้อคิดเห็น/ข้อเสนอของผู้ทรงคุณวุฒิ ก่อนแจ้งให้นักวิจัยปรับปรุง/แก้ไข	RDO, คทง.สาขาฯ
8 พท. 6-ศ. 7 กพ.57	ส่งผลการพิจารณาโครงการให้ผู้ขอรับทุน (เวลา ~ 3 สัปดาห์ : 10-28 กพ.57)	RDO, นักวิจัย
9 ศ. 28 กพ.57	ปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยฉบับปรับปรุง	นักวิจัย, คณะ/หน่วยงาน, RDO
10 จ. 3 มีค.57	ส่งโครงการวิจัยฉบับปรับปรุงให้คณะทำงานฯ	RDO
11 อ. 11-พท. 13 มีค.57	ประชุมคณะทำงานฯ แต่ละสาขา (4 สาขา) เพื่อพิจารณาโครงการวิจัยฉบับปรับปรุง และจัดลำดับความสำคัญของโครงการ	RDO, คทง.สาขาฯ
12 ศ. 14 มีค.57	ประชุมประธานคณะทำงานฯ สาขา เพื่อพิจารณาโครงการวิจัยในภาพรวม - จัดลำดับความสำคัญของโครงการ	RDO, คทง.สาขาฯ
13 จ. 17 มีค.57	เสนอผลการดำเนินการต่อมหาวิทยาลัย	RDO
14 พ. 19 มีค.57	ประกาศผลการจัดสรรทุน	RDO
15 พท. 20 มีค.-พท. 10 เมย.57	ผู้รับทุนส่งสัญญารับทุนถึงสำนักวิจัยและพัฒนา (เวลา 3 อาทิตย์ : 20 มีค.-10 เมย.57)	นักวิจัย, RDO
16 พท. 10 เมย.-พท. 24 เมย.57	สำนักวิจัยและพัฒนาเสนอหนังสืออนุมัติเบิกจ่ายเงินวิจัยงวดที่ 1	RDO

รอบสอง

1 จ. 2 ธค.56-พ. 19 มีค.57	เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยจากคณะ/หน่วยงาน	นักวิจัย, คณะ/หน่วยงาน
2 จ. 31 มีค.-พ. 2 เมย.57	ประชุมคณะทำงานฯ แต่ละสาขา (4 สาขา) ครั้งที่ 2/2556 เพื่อพิจารณาความเหมาะสมของโครงการ และ กำหนดผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาคุณภาพโครงการวิจัย	RDO, คทง.สาขาฯ
3 พท. 3-ศ. 4 เมย.56	จัดส่งโครงการวิจัยไปยังผู้ทรงคุณวุฒิ (เวลา 1 เดือน : 9 เมย.-8 พค.57)	RDO
4 พท. 8 พค.57	วันสุดท้ายที่รับผลการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิ	RDO, ผู้ทรงคุณวุฒิ
5 ศ. 9-จ. 12 พค.57	จัดพิมพ์ผลการพิจารณาของผู้ทรงคุณวุฒิ	RDO
6 พ. 14 พค.57	ส่งผลการพิจารณาของผู้ทรงคุณวุฒิให้คณะทำงานฯ	RDO
7 จ. 26-พ.28 พค.57	ประชุมคณะทำงานฯ แต่ละสาขา (4 สาขา) เพื่อพิจารณาข้อคิดเห็น/ข้อเสนอของผู้ทรงคุณวุฒิ ก่อนแจ้งให้นักวิจัยปรับปรุง/แก้ไข	RDO, คทง.สาขาฯ
8 พท.29-ศ.30 พค.57	ส่งผลการพิจารณาโครงการให้ผู้ขอรับทุน (เวลา ~ 3 สัปดาห์ : 2-20 มิย.57)	RDO, นักวิจัย
9 ศ. 20 มิย.57	ปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยฉบับปรับปรุง	นักวิจัย, คณะ/หน่วยงาน, RDO
10 จ. 23 มิย.57	ส่งโครงการวิจัยฉบับปรับปรุงให้คณะทำงานฯ	RDO
11 พ. 2-ศ. 4 กค.57	ประชุมคณะทำงานฯ แต่ละสาขา (4 สาขา) เพื่อพิจารณาโครงการวิจัยฉบับปรับปรุง และจัดลำดับความสำคัญของโครงการ	RDO, คทง.สาขาฯ

	วัน เดือน ปี	กิจกรรม/ขั้นตอน	ผู้เกี่ยวข้อง
12	จ. 7 กค.57	ประชุมประธานคณะทำงานฯ สาขา เพื่อพิจารณาโครงการวิจัยในภาพรวม - จัดลำดับความสำคัญของโครงการ	RDO, คทง.สาขาฯ
13	อ. 8 กค.57	เสนอผลการดำเนินการต่อมหาวิทยาลัย	RDO
14	พ. 9 กค.57	ประกาศผลการจัดสรรทุน	RDO
15	พฤ. 10 กค. - พฤ. 24 กค.57	ผู้รับทุนส่งสัญญารับทุนถึงสำนักวิจัยและพัฒนา (เวลา 2 อาทิตย์ : 10-24 กค.57)	นักวิจัย
16	พฤ. 24 กค. - พฤ. 31 กค.57	สำนักวิจัยและพัฒนาเสนอหนังสืออนุมัติเบิกจ่ายเงินวิจัยงวดที่ 1	RDO

หมายเหตุ

กำหนดการพิจารณาจัดสรรทุนอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

สำนักวิจัยและพัฒนา / 23 กย.2556